



1

**Skjeberg CK MTB Park 2022–2025**

Etablering – Planlegging – Gjennomføring – Ferdigstillelse



2

**2022 – Idé og områdevalg**

- Klubben hadde gjennom flere år opplevd nedgang i medlemstall og redusert aktivitet.
- Det oppstod et sterkt ønske om å gjøre en reell innsats for barn og unge – både i Skjeberg CK og generelt i Sarpsborg kommune.
- Idéen om en permanent MTB-rundbane vokste frem som et strategisk grep.
- Det ble gjennomført kartlegging av aktuelle områder i nærheten.
- Flere trasealternativer ble skissert og diskutert.
- Dialog med grunneier ble etablert tidlig i prosessen.
- Grunneier Vestby stilte seg positiv og ga aksept til videre planlegging.
- Ved utgangen av 2022 var området valgt og prosjektet begynte å ta form.

3

**2023 – Planlegging og finansiering**

- Etablering av prosjektgruppe og tydelig organisering.
- Detaljert prosjektering og endelig trasevalg.
- Utvikling og tekniske tegninger.
- Utarbeidelse av kostnadsoverslag.
- Valg av entreprenør, Park & Anlegg AS.
- Alle søknader om støtte sendt.
- Søknad om spillemidler innen frist 1.10.2023.

4

**2024 – utfordringer og avklaringer**

- Planlagt byggestart våren 2024.
- Dispensasjonssøknad krevde ekstra behandling.
- Lengre sakbehandlingstid enn forventet.
- Tilleggsdokumentasjon og tekniske avklaringer.
- Viktig intern bygglagig støtte (Lars C. Strålsund).
- Oppstart utsatt til januar 2025.

# Skjeberg CK MTB Park 2022–2025



## Etablering – Planlegging – Gjennomføring – Ferdigstillelse

