

Årsmelding Skjeberg MTB-park i Tveterskogen

Innledning

I januar 2025 startet Skjeberg Cykleklubb byggingen av **Skjeberg MTB-park**, en ny MTB rundbane i Tveterskogen. Målet har vært å etablere en moderne, bærekraftig og teknisk variert terrengsykkelløype for både mosjonister og konkurransesyklister.

Prosjektgruppen har bestått av:

- Arvid Moen
- Lars Stylo
- Patrick Eriksen
- Antonio Moen

Arbeidet har inkludert befaring i terrenget, innhenting av offentlige tillatelser, økonomisk sikring, samt møter med politikere, entreprenører, idrettslag og andre samarbeidspartnere.

Fremdrift i 2025

Befaring og planlegging

Før byggestart ble det gjennomført grundige befaringer i Tveterskogen for å sikre en godt tilpasset trase med hensyn til terreng, naturhensyn og sikkerhet. Traseen er designet for å gi en god balanse mellom tekniske utfordringer og brukervennlighet.

Offentlige tillatelser og samarbeid med Sarpsborg kommune

Alle nødvendige offentlige tillatelser er innhentet, og prosjektet har fått godkjenning fra kommunen og relevante myndigheter. **Samarbeidet med planavdelingen i Sarpsborg kommune har vært avgjørende** for å sikre at prosjektet oppfyller alle reguleringskrav og miljøhensyn. Planavdelingen har bidratt med veiledning rundt arealbruk, terrengtilpasning og naturvern, noe som har vært viktig for å sikre en bærekraftig utvikling av MTB-parken.

Økonomi og finansiering

Prosjektet er **fullfinansiert**, med midler sikret fra offentlige støtteordninger, private sponsorer og samarbeidspartnere. Dette har gjort det mulig å gjennomføre utbyggingen uten økonomiske begrensninger. Budsjettet er vedlagt årsmeldingen.

Byggearbeid og fremdrift

Byggearbeidet startet som planlagt i januar 2025, og arbeidet har hatt god fremdrift. Viktige milepæler i prosjektet har vært:

- Rydding og klargjøring av traseen.
- Grunnarbeid og etablering av stier og tekniske partier.
- Bygging av broer og andre nødvendige installasjoner for å sikre god flyt i løypa.
- Testkjøring og justering av enkelte trasepartier for best mulig opplevelse.

Traseen er planlagt **ferdigstilt i april 2025**, slik at anlegget kan tas i bruk umiddelbart etterpå.

Samarbeid og møter

Gjennom året har prosjektgruppen hatt tett dialog med flere aktører for å sikre en helhetlig gjennomføring:

- **Sarpsborg kommune – planavdelingen:** Har vært en viktig samarbeidspartner for å sikre at prosjektet følger reguleringsplaner og miljøkrav.
- **Politikere:** Lokalpolitisk støtte har vært viktig for gjennomføringen, og vi har presentert Skjeberg MTB-park som et viktig folkehelse- og rekrutteringstiltak.
- **Entreprenører:** Samarbeidet med fagfolk innen terrengbygging har sikret høy kvalitet på anlegget.
- **Tveter IL:** Vi har samarbeidet om samordnet bruk av Tveterskogen og mulige felles arrangementer.
- **Andre samarbeidspartnere:** Lokale næringslivsaktører har bidratt økonomisk og praktisk, og vi ser frem til videre samarbeid.

Veien videre

Med ferdigstillelse av traseen i april 2025, ser vi nå frem mot åpningen av Skjeberg MTB-park. De viktigste oppgavene fremover er:

- **Gjennomføre sluttkontroll og siste justeringer av løypa.**
- **Planlegge og gjennomføre en offisiell åpning.**
- **Videreutvikle samarbeidet med Sarpsborg kommune, lokale aktører og frivillige for drift og vedlikehold.**

Prosjektgruppen ønsker å takke alle involverte for deres innsats og støtte i 2025. Vi ser frem til å kunne ønske syklistene velkommen til Skjeberg MTB-park denne våren!

For prosjektgruppa

Antonio Moen